



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

## PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE / REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

# BROȘURĂ DE PROGRES

## Ediția I, aprilie 2022-mai 2023



**APASERV<sup>SM</sup>**

[www.apaservsm.ro](http://www.apaservsm.ro)





## DESPRE PROIECT

*„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” este cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene și vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).*

**Valoarea totală a Contractului de Finanțare, modificată la data de 23.06.2022, este de 990.449.833 lei (fără TVA) și aceasta include:**

- **Finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 781.760.361,32 lei**
- **Finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat: 119.563.349,38 lei**
- **Finanțarea din Bugetele Locale: 18.394.361,44 lei**
- **Contribuția operatorului APASERV Satu Mare: 70.731.760,86 lei**

Proiectul presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în județul Satu Mare și cuprinde 24 de contracte, dintre care, 4 contracte de servicii, 4 contracte de produse, 12 contracte de lucrări de tip execuție și 4 contracte de lucrări de tip proiectare și execuție.

Până la data de 31 mai 2023, în cadrul proiectului POIM Satu Mare, au fost semnate și se află în derulare următoarele contracte:

- **3 contracte de servicii**
- **4 contracte de produse**
- **12 contracte de lucrări (execuție)**
- **4 contracte de lucrări (proiectare și execuție)**



Contract POIM-SM-CL-07:  
Gospodăria de apă din  
orașul Tășnad - construirea  
rezervorului de apă

## STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

### CONTRACTE DE LUCRĂRI (EXECUȚIE)

#### CONTRACT POIM-SM-CL-01

**Denumire contract:** Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești, județul Satu Mare

**Valoarea contractului:** 16,726,772.14 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 12.11.2021

**Antreprenor:** ELECTROMARA SRL

Contractul cuprinde toate lucrările și instalațiile necesare pentru reabilitarea rețelelor electrice de medie tensiune pe o lungime de aproximativ 35 km. Aceasta presupune trecerea de la 6 kV la 20 kV pentru frontul de captare și Uzina de apă Mărtinești din administrarea APASERV SATU MARE S.A. Amplasamentul, pe care se execută lucrările, se află pe domeniul public al consiliilor locale ale comunelor Odoreu, Botiz, Micula, și al primăriei Municipiului Satu Mare, în administrația Consiliului Județean Satu Mare. Contractul de lucrări prevede implementarea sistemului SCADA local pentru comanda, automatizarea și monitorizarea echipamentelor de medie tensiune 20 kV de la Uzina de apă Mărtinești, Stația de Conexiuni Uzina de Apă, 6 posturi de transformare aeriene și 16 posturi de transformare pe postament de beton.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 59,81%

#### CONTRACT POIM-SM-CL-02.1

**Denumire contract:** Extinderea sistemului zonal de alimentare cu apă Satu Mare către Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra și Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud.

**Valoarea contractului:** 42.885.435,19 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 23.04.2021

**Antreprenor:** PRODEXIMP SRL



Lucrările constau în construirea conductei de aducțiune între localitățile Sătmărel-Ser, pe o lungime de aproximativ 70,4 km, construirea/extinderea a 5 gospodării de apă aferente localităților Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra și Bogdand și extinderea rețelei de canalizare în localitatea Ardud, pe o lungime de 7,5 km cu 334 de racorduri. Se vor construi 9 stații de pompare pentru ape uzate cu aproximativ 2,9 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 81,30%

## CONTRACT POIM-SM-CL-02.2

**Denumire contract:** Extinderea sistemului zonal de alimentare cu apă Satu Mare către Medieșu Aurit, Românești, Băbășești, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetis, Doba și Medieșu Aurit

**Valoarea contractului:** 63.981.095,89 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 16.08.2021

**Antreprenor:** Asocierea DIMEX 2000 COMPANY SRL– TOMY ALEX SRL

Lucrările constau în construirea conductelor de aducțiune între localitățile Mărtinești-Medieșu Aurit, respectiv între localitățile Satu Mare-Decebal, pe o lungime totală de 18,4 km, construirea unei gospodării noi de apă în localitatea Medieșu Aurit, extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Medieșu Aurit, Băbășești, Românești, Decebal și Doba, pe o lungime de aproximativ 38,1 km cu 1486 branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitățile Medieșu Aurit, Românești, Decebal, Doba, Petea și Ateu, pe o lungime de aproximativ 50 de km cu 1996 racorduri. Se vor construi 21 de stații de pompare pentru ape uzate cu aproape 16,8 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 65,00%

## CONTRACT POIM-SM-CL-02.3

**Denumire contract:** Extinderea sistemului zonal de alimentare cu apă Satu Mare către Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic. Extindere canalizare în clusterul Micula

**Valoarea contractului:** 26.225.027,58 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 25.10.2021

**Antreprenor:** Asocierea PROIECT INVEST SRL - ALEXCOR TRADING SRL

Lucrările constau în construirea conductelor de aducțiune între localitățile Baba Novac-Craidorolț, respectiv între localitățile Craidorolț-Crișeni-Eriu Sâncrai-Satu Mic, pe o lungime totală de 21 km, construirea unei gospodării de apă în localitatea Craidorolț, construirea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic, pe o lungime de aproximativ 13 km cu 1078 branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea Micula și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Bercu, Nisipeni și Noroieni, pe o lungime de aproximativ 19,5 km cu 663 de racorduri. Se vor construi 10 stații de pompare pentru ape uzate cu aproape 9,5 km de conductă sub presiune aferentă acestora.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 80,00%





## CONTRACT POIM-SM-CL-03

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turț și a sistemului de canalizare din clusterul Turulung și aglomerarea Turț

**Valoarea contractului:** 91.660.091,28 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 12.07.2021

**Antreprenor:** Asocierea CORNELL'S FLOOR SRL - TEST PRIMA SRL - GAFCO CONSTRUCT SRL - ELPROEX SA - TINO UNITRANS SRL - CML.RO SRL

Lucrările constau în construirea conductei de aducțiune, extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Turț și construirea rețelei noi de alimentare cu apă în localitățile Porumbesti și Cidreag, pe o lungime totală de aproximativ 37,9 km cu 1364 branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea Turț și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Halmeu, Mesteacăn, Porumbesti, Cidreag și Turulung, pe o lungime de aproximativ 82,2 km cu 4173 de racorduri. Se vor construi 46 stații de pompare pentru ape uzate cu aproximativ 26,8 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 62,10%

## CONTRACT POIM-SM-CL-04

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare și a sistemului de canalizare din clusterul Tarna Mare și Bătarci

**Valoarea contractului:** 43.577.888,71 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 22.10.2020

**Antreprenor:** PRODEXIMP SRL

Lucrările constau în extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Tarna Mare și Valea Seacă, pe o lungime de aproximativ 2,8 km cu 54 de branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea Tarna Mare și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Valea Seacă, Bătarci, Comlăușa și Tămășeni, pe o lungime de aproximativ 60 de km cu 1.939 racorduri.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 95,00%

## CONTRACT POIM-SM-CL-05

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci și a sistemului de canalizare din clusterul Carei

**Valoarea contractului:** 52.235.657,00 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 30.06.2021

**Antreprenor:** STRUCTURE GOGAN SRL

Lucrările constau în construirea conductei de aducțiune între localitățile Carei-Tiream-Ghenci, pe o lungime de aproximativ 12 km, construirea unei noi gospodării de apă în localitatea Tiream, construirea rețelei noi de alimentare cu apă în localitatea Ghenci pe



o lungime de aproximativ 13 km cu 527 brașamente, respectiv construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Sanislău, Tiream și Urziceni, pe o lungime de aproximativ 48 de km cu 2378 de racorduri. Se vor construi 18 stații noi de pompare pentru ape uzate cu aproximativ 22 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 51,73%

## CONTRACT POIM-SM-CL-06

**Denumire contract:** Sistem de alimentare cu apă și canalizare în Cămârzana și Târșoț

**Valoarea contractului:** 56.880.082,64 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 05.11.2021

**Antreprenor:** Asocierea SOMET SA - AQUA TOTAL MANAGEMENT SOLUTION SRL - DIMEX-2000 COMPANY SRL - ELECTRO GAVRAU SRL

Lucrările constau în construirea conductelor de aducțiune pe o lungime totală de aproximativ 12,9 km, construirea unei gospodării de apă în localitatea Cămârzana, construirea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Cămârzana, pe o lungime de aproximativ 40 km cu 748 brașamente, respectiv construirea rețelei de canalizare în localitățile Cămârzana și Târșoț, pe o lungime de aproximativ 57,9 km cu 1495 de racorduri. Se vor construi 21 stații de pompare pentru ape uzate cu aproape 9 km de conductă sub presiune aferentă acestora.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 27,35%

## CONTRACT POIM-SM-CL-07

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tășnad și a sistemului de canalizare din clusterul Tășnad

**Valoarea contractului:** 34.216.658,08 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 30.06.2021

**Antreprenor:** Asocierea VIDELI SRL – CONSTRUROM SA – CRISTA & CRIS SRL – ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL

Lucrările constau în construirea conductei de aducțiune între localitățile Tășnad-Santău-Căuaș, pe o lungime de 9,6 km, extinderea unei gospodării de apă în localitatea Tășnad, extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Tășnad, Santău și Căuaș, pe o lungime de aproximativ 26 de km cu 1129 brașamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea Tășnad și construirea rețelei noi de canalizare în localitatea Santău, pe o lungime de aproximativ 19 km cu 858 de racorduri. Se vor construi 10 stații de pompare pentru ape uzate cu aproape 11 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 72,42%

## CONTRACT POIM-SM-CL-08

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negrești Oaș și Certeze și a sistemului de canalizare din aglomerarea Negrești Oaș

**Valoarea contractului:** 109.484.373,81 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 05.11.2021



Contract POIM-SM-CL-12:  
Stația de epurare a apelor  
uzate Orașu Nou

**Antreprenor:** Asocierea CORNELL'S FLOOR SRL – CML.RO SRL – TEST PRIMA SRL

Lucrările constau în construirea și reabilitarea conductelor de aducțiune pe o lungime totală de aproximativ 17,2 km, construirea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Negrești Oaș, Luna, Tur, Certeze, Huta Certeze și Moșeni, pe o lungime de aproximativ 84 km cu 3383 brașamente, construirea a 12 stații de pompare apă potabilă, respectiv construirea rețelei de canalizare în localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur, pe o lungime de aproximativ 42,5 km cu 1865 de racorduri. Se vor construi 30 stații de pompare pentru ape uzate cu aproape 12,5 km de conductă sub presiune aferentă acestora.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 53,19%

## CONTRACT POIM-SM-CL-09

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Valea Vinului

**Valoarea contractului:** 33.644.348,77 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 29.10.2020

**Antreprenor:** Asocierea ALAVAL PROD COM SRL- ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL

Lucrările constau în extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Valea Vinului și Roșiori, pe o lungime de aproximativ 10,6 km cu 315 brașamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitățile Cărășeu, Lipău și Valea Vinului și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Corod, Culciu Mare și Culciu Mic, pe o lungime de aproximativ de 30,6 km cu 1.134 racorduri. Lucrările includ și construirea a 20 de stații de pompare a apei uzate, respectiv construirea a 7,8 km de conductă sub presiune aferentă acestor stații de pompare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 99,50%

## CONTRACT POIM-SM-CL-10

**Denumire contract:** Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău și Orașu Nou

**Valoarea contractului:** 19.847.272,22 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 26.04.2021





**Antreprenor:** Asocierea ALAVAL PROD COM SRL- ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL  
Lucrările constau în extinderea rețelei de canalizare în localitățile Bârsău de Sus, Bârsău de Jos și Orașu Nou, pe o lungime de aproximativ 25 km cu 869 de racorduri; construirea a 12 stații de pompare a apelor uzate; construirea a aproximativ 2 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 91,23%

## CONTRACTE DE LUCRĂRI (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)

### CONTRACT POIM-SM-CL-11

**Denumire contract:** Construcția, extinderea și reabilitarea facilităților de captare, tratare, înmagazinare și pompare apă în localitățile Halmeu, Turț, Tarna Mare, Târșoț, Huta Certeze și Negrești Oaș

**Valoarea contractului:** 62.426.934,55 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 28.10.2020

**Antreprenor:** STRABAG SRL

**Obiectul contractului:** proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, amenajarea peisajului, testarea și operarea până la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar apoi remedierea eventualelor defecte pentru toate construcțiile, instalațiile și echipamentele aferente facilităților de captare, tratare, înmagazinare și pompare a apei construite/reabilitate în localitățile Halmeu, Huta Certeze, Negrești Oaș, Tarna Mare, Târșoț și Turț, astfel încât să se asigure conformarea cu directiva europeană cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească. Lucrările includ și dotarea stațiilor de tratare a apei cu laboratoare, respectiv asigurarea unui sistem de automatizare și SCADA.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 59,30%

### CONTRACT POIM-SM-CL-12

**Denumire contract:** Construcția stațiilor de epurare din localitățile Bătarci, Târșoț și Orașu Nou

**Valoarea contractului:** 33.330.953,87 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 27.08.2020

**Antreprenor:** STRABAG SRL

**Obiectul contractului:** proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, amenajarea peisajului, testarea și operarea până la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar apoi remedierea eventualelor defecte pentru toate construcțiile, instalațiile și echipamentele aferente epurării apei uzate și tratării nămolului din cadrul stațiilor de epurare construite în localitățile Bătarci, Târșoț și Orașu Nou, astfel încât, tratarea apelor uzate și a nămolului să corespundă cerințelor privind calitatea efluentului și nămolului rezultat, așa cum sunt stipulate în legislația românească. Lucrările includ și dotarea laboratoarelor stațiilor de epurare, respectiv asigurarea unui sistem de automatizare și SCADA.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 84,00%





## CONTRACT POIM-SM-CL-13

**Denumire contract:** Extinderea stațiilor de epurare din localitățile Medieșu Aurit și Turulung

**Valoarea contractului:** 28.226.209,53 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 26.04.2021

**Antreprenor:** STRABAG SRL

**Obiectul contractului:** proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, amenajarea peisajului, testarea și operarea până la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar apoi remedierea eventualelor defecte pentru toate construcțiile, instalațiile și echipamentele aferente epurării apei uzate și tratării nămolului din cadrul stațiilor de epurare construite în localitățile Medieșu Aurit și Turulung, astfel încât, tratarea apelor uzate și a nămolului să corespundă cerințelor privind calitatea efluentului și nămolului rezultat, așa cum sunt stipulate în legislația românească. Lucrările includ și dotarea laboratoarelor stațiilor de epurare, respectiv asigurarea unui sistem de automatizare și SCADA.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 39,00%

## CONTRACT POIM-SM-CL-14

**Denumire contract:** Construire instalație de tratare nămol Satu Mare

**Valoarea contractului:** 21.249.990,00 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 07.10.2021

**Antreprenor:** ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞİRKETİ

**Obiectul contractului:** proiectarea și execuția unei instalații de tratare termică și valorificare a nămolului, amplasată în cadrul stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare. Prin instalația de uscare a nămolului propusă, se urmărește, în primul rând, uscarea întregii cantități de nămol generat de toate cele 21 de stații de epurare aflate în operare în județul Satu Mare, precum și de cele 5 stații care vor fi construite/extinse prin Proiectul Regional, astfel încât, nămolul va avea un conținut de substanță uscată de minim 90%. Stabilizarea nămolului va contribui la reducerea mirosului și a conținutului de microorganisme patogene. Totodată, se va reduce volumul nămolului și a costurilor de transport, fiind respectate cerințele legale și strategice privind managementul nămolurilor din întregul județ.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 30,88%

## CONTRACTE DE SERVICII

Până la data de 31.05.2023, au fost adjudecate și sunt în curs de derulare 3 contracte de servicii, pentru managementul proiectului, pentru supervizarea proiectului și pentru asistență tehnică din partea Proiectantului. Licitația pentru contractul aferent realizării auditului proiectului nu a fost lansată.



## CONTRACT POIM-SM-CS-01

**Denumire contract:** Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului

**Valoarea contractului:** 13,200,131.00 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 14.03.2022

**Prestator:** Asocieria CCAT SOLUTION GRUP SRL - EGIS ROMANIA SA - EGIS INTERNATIONAL SAS

**Activitățile principale** cuprinse în contractul de AT-MP sunt următoarele:

Activitatea 1 – Consultanță pentru administrarea Contractului de Finanțare

Activitatea 2 – Informarea publicului și publicitatea proiectului

Activitatea 3 – Actualizarea Master Planului

Activitatea 4 – Actualizarea sistemului privind managementul reducerii pierderilor de apă din rețelele de distribuție din zone ale proiectului

Activitatea 5 – Actualizarea Strategiei și a Planului de Acțiuni privind managementul apelor uzate industriale

Activitatea 6 – Actualizarea Strategiei și a Planului de Acțiuni privind managementul nămolurilor și reziduurilor rezultate de la stațiile de epurare

Activitatea 7 – Elaborarea măsurilor pentru instituirea zonelor de protecție sanitară

**Stadiul fizic actual al implementării:** 53,99%

## CONTRACT POIM-SM-CS-02

**Denumire contract:** Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului

**Valoarea contractului:** 26.313.009 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 29.12.2020

**Prestator:** Asocieria CCAT SOLUTION GRUP SRL – SAFEGE SAS

**Activitățile principale** cuprinse în contractul de AT-S sunt următoarele:

- Îndeplinirea rolului Supravizorului pentru contractele sectoriale de lucrări din cadrul Proiectului;
- Asigurarea unui control continuu și eficient, în ceea ce privește execuția Lucrărilor din cadrul Contractelor de Lucrări, atât din punctul de vedere al legislației în vigoare, cât și din punctul de vedere al conformității cu Cerințele Beneficiarului;
- Asigurarea unui control eficient de conformitate, referitor la prevederile legislației în vigoare și conținutul Documentațiilor Tehnice elaborate de către Antreprenorii care îndeplinesc și rol de Proiectant în cadrul Contractelor de proiectare și execuție;
- Monitorizarea continuă a proceselor de proiectare, execuție, testare și utilizare a lucrărilor desfășurate pe șantiere pentru asigurarea unui management în domeniul calității care să răspundă exigențelor Beneficiarului și reglementărilor în vigoare;
- Susținerea eforturilor Entității Contractante de a finaliza în integralitate obiectivele și investițiile din cadrul Proiectului;
- Implementarea unui sistem de proceduri de supervizare care, prin aplicarea acestuia, să conducă la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice activității de supervizare;
- Asistență tehnică de supervizare pe întreaga durată de derulare a contractului de



Contract POIM-SM-CL-12: Stația de epurare a apelor uzate Orașu Nou

servicii privind implementarea lucrărilor și perioada de garanție;

- Supervizarea livrării, instalării și testării produselor și echipamentelor ce urmează a fi achiziționate și instalate ca urmare a implementării Contractelor de Lucrări și a Contractului de Furnizare de echipamente SCADA din cadrul proiectului

**Stadiul fizic actual al implementării: 47,78%**

## CONTRACT DE SERVICII

Prin contractul de servicii "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020" este asigurată asistență tehnică din partea Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii nr. 10/1995, actualizată, printre care: stabilirea modului de tartare a defectelor apărute în execuție, participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, asigurarea participării la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor.

**Valoarea activității de asistență tehnică din partea Proiectantului: 1.016.771,16 lei, fără TVA**

**Prestator: ROMAIR CONSULTING SRL**

**Stadiul fizic actual al implementării: 80,35%**

## CONTRACTE DE PRODUSE

### CONTRACT POIM-SM-CF-01

**Denumire contract:** Autospeciale combinate spălător-vidanjor și vidanjoare

**Valoarea contractului:** 3.700.000,00 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 31.08.2022

**Furnizor:** AJG TRUCKS & TRAILERS SRL

**Obiective:** Furnizarea următoarelor utilaje:

LOTUL 1 - AUTOSPECIALE COMBIMATE SPĂLĂTOR:

- Autospecială combinată spălător-vidanjor: capacitate rezervor 12 mc (6 mc apă + 6 mc nămol) – 1 bucată
- Autospecială combinată spălător-vidanjor: capacitate rezervor 8 mc (4 mc apă + 4 mc nămol) – 1 bucată

Autospecialele combinate spălător-vidanjor se vor folosi în activitatea de exploatare, întreținere și intervenții a rețelei de canalizare pentru spălarea acestora cu jet de presiune, extragerea și transportul apelor menajere, materiilor fecaloide, dislocarea și evacuarea depunerilor de nisip și a deșeurilor stradale din recipientii gurilor de scurgere.

LOTUL 2 – VIDANJOARE:

- Vidanjor: capacitate rezervor 8 mc – 2 bucăți

Vidanjoarele se vor folosi în activitatea de exploatare, întreținere și curățare a rețelelor de canalizare menajeră.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 0,00%

### CONTRACT POIM-SM-CF-02

**Denumire contract:** Autolaborator detectare pierderi

**Valoarea contractului:** 698.600 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 25.07.2022

**Furnizor:** GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS SRL

**Obiective:** furnizarea Autolaboratorului de detectare pierderi, care va fi utilizat pentru desfășurarea activității specifice de inspecție, control și monitorizare a rețelelor de alimentare cu apă. Investiția va contribui la îmbunătățirea și eficientizarea activității APASERV SATU MARE SA, asigurând reducerea pierderilor în rețele și reducerea riscului de deficit de apă, pentru a răspunde nevoii de adaptare la schimbările climatice, în conformitate cu analiza impactului schimbărilor climatice asupra componentelor proiectului și a măsurilor de adaptare identificate.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 0,00%

### CONTRACT POIM-SM-CF-03

**Denumire contract:** Echipamente laborator STAP

**Valoarea contractului:** 1.073.985 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 25.07.2022

**Furnizor:** PRO ANALYSIS SISTEMS SRL



Contract POIM-SM-CL-12:  
Stația de epurare a apelor  
uzate Orașu Nou

**Obiective:** furnizarea, testarea, montarea, instalarea și asigurarea funcționării echipamentelor de laborator pentru Stația de tratare a apei potabile Mărtinești. Echipamentele achiziționate vor permite analiza mult mai complexă a calității apei, care va contribui la îmbunătățirea și eficientizarea monitorizării calității apei potabile. Echipamentele se vor folosi în activitatea specifică de determinare a diferitelor clase de pesticide, trihalometani, hidrocarburi policiclice aromatice, tetracloretan, tricloretenă etc.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 100,00%

## CONTRACT POIM-SM-CF-04

**Denumire contract:** Echipamente SCADA

**Valoarea contractului:** 6.045.427,57 lei, fără TVA

**Data semnării contractului:** 23.09.2022

**Furnizor:** CONTROLSOFT AUTOMATIZARE SRL


**Obiective:** Furnizarea de echipamente și realizarea unui sistem SCADA centralizat, care va fi utilizat pentru monitorizarea și controlul de la distanță a punctelor de măsură, stațiilor de pompare și stațiilor de tratare apă și apă uzată din cadrul APASERV SATU MARE S.A.

Principalele activități cuprinse în proiect: realizarea unui dispeccerat central la sediul APASERV din Satu Mare; realizarea a 10 dispeccerate locale în județul Satu Mare; integrarea stațiilor și punctelor de măsură existente și a celor care vor fi realizate în cadrul altor proiecte, în sistemul SCADA central; modernizarea tablourilor de automatizare de la puțurile de apă din Mărtinești; modernizarea sistemului SCADA de la stația de epurare din Satu Mare.

**Stadiul fizic actual al implementării:** 30,00%



Contract POIM-SM-CL-12: Stația de epurare a apelor uzate Bătarci



**62 de localități beneficiare**

**16 contracte de lucrări**

**16 stații de tratare a apei**

**258,7 km rețea de distribuție apă potabilă nouă**

**5 stații de epurare noi**

**448 km rețea de canalizare nouă**

**Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată  
din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020**

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin  
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

APASERV SATU MARE S.A.

Iunie 2023

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială  
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

